

**CONFLICTO Y COLABORACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN
AMERICA LATINA Y CARIBE**

CyC

INFORME DE AVANCE

Título del proyecto:	Sistematización, adaptación del modelo participativo y provisión de indicadores en la administración y manejo participativo de la Reserva Marina de las Islas Galápagos, Ecuador.
Número del proyecto:	P183
Nombre del investigador responsable:	Carlos Zapata Erazo
Nombre de la institución	FUNDAR-Galápagos
País:	Ecuador
Fecha de recepción de adelanto de la donación:	3/febrero/2003
Fecha de preparación del informe:	25/junio/2003
Actividades previstas durante el período:	<p>Marco metodológico</p> <ul style="list-style-type: none"> -Formulación de la ficha modelo para memoria de talleres. -Desarrollo de la metodología de talleres CyC. -Desarrollo de la metodología de entrevistas. <p>Plan Estratégico de la Cooperativa de Pesca de Santa Cruz (COPROPAG)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Planificación y diseño de taller Visión, Misión y Constructos. -Ejecución del taller Visión, Misión y Constructos. -Elaboración de la memoria taller Visión, Misión y Constructos. <p>Talleres de sistematización en la isla Santa Cruz</p> <ul style="list-style-type: none"> -Implementación de taller con la Fundación Charles Darwin. -Implementación de taller con el Servicio del Parque Nacional Galápagos. -Implementación de taller con sector Guías. -Implementación de taller con la Cámara de Turismo de Galápagos (CAPTURGAL). -Implementación de taller con asociaciones de mujeres de pescadores. -Implementación de taller con hijos de pescadores. <p>Análisis con actores claves</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión de literatura pertinente sobre evaluación sobre el manejo participativo de la RMG. -Consulta con facilitadores sobre el manejo participativo en la RMG <p>Plan de Capacitación del Sector Pesquero</p> <p>Revisión de los planes existentes (Araucaria, FCD, etc.).</p>
Actividades iniciadas durante el período:	<p>Fase de preparación:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Contratación de Sergio Larrea para realizar investigación. -Acuerdo de un cronograma detallado de actividades. -Tres reuniones de coordinación con el consejo de administración de la Cooperativa de Pesca de Santa Cruz. -Firma de convenio de colaboración con cooperativa de pesca COPROPAG. Se acuerda la asesoría para la formulación de un Plan Estratégico de la cooperativa en el marco de la Sistematización del Manejo de la Reserva Marina. <p>Fase de compilación y generación de información:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Formulación de un marco de análisis. -Diseño de herramientas de recolección de información: entrevistas semi-estructuradas, metodología de talleres y grupos focales. -Realización de taller de Diagnóstico con COPROPAG -Realización de taller de Visión, Misión y Constructos con COPROPAG -Realización de taller con el sector turístico de Galápagos, en la Cámara

**CONFLICTO Y COLABORACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN
AMERICA LATINA Y CARIBE**

CyC

	<p>Provincial de Turismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Realización de taller con la Fundación Charles Darwin y el sector de conservación de las islas. - Realización de taller con hijos de pescadores. - Realización de taller con la Cooperativa de Pesca artesanal de Santa Cruz, incluyendo la elaboración del Plan Estratégico de la cooperativa. - Realización de taller con mujeres de pescadores. <p>-Continuación de la revisión de la principal literatura existente: marco legal, plan de manejo de la Reserva Marina de Galápagos, Actas del Grupo Núcleo, Actas de la Junta de Manejo Participativo, Actas de Autoridad Interinstitucional de Manejo, artículos relevantes e informes a donantes.</p>
<p>Problemas encontrados y soluciones propuestas:</p>	<ul style="list-style-type: none"> -No se pudo realizar el taller con el sector guías debido a que no hubo la asistencia necesaria. Se postergó hasta nueva fecha y se incluirá la entrevistas semi estructuradas como parte de la estrategia. -Inestabilidad de la dirigencia del sector pesquero y de la autoridad (Servicio Parque Nacional Galápagos). Se trabaja con un amplio sector de dirigentes y bases del sector pesquero y se busca un amplio acuerdo con funcionarios del (SPNG) para la coordinación del proyecto. -La temporada atípica de pesca de pepino de mar rompió la continuidad de los talleres. Se paralizó los talleres con el sector pesquero por dos meses, hasta julio del presente, mientras se puso énfasis en los otros sectores.
<p>Observaciones:</p>	<ul style="list-style-type: none"> -La metodología de los talleres ha incluido el uso de herramientas como mapeo de actores, análisis de relaciones, análisis de poder, interés y legitimidad (PIL), análisis de constructos, FODA del manejo participativo de la RMG, entre otros. Esta metodología fue aprendida en el taller inicial de CyC realizado en Lima, Perú, y ha sido muy valiosa durante el proceso de diagnóstico activo. -Se ha despertado el interés de los actores locales en el manejo de la RMG en este proyecto de sistematización, al ser percibido como un estudio independiente que no parte del punto de vista oficial sobre la situación actual del co-manejo de la RMG. Existe expectativas en los resultados de la investigación. Los actores han participado decididamente en los talleres organizados por FUNDAR-Galápagos. En la siguiente fase, que incluye los talleres y entrevistas semi estructuradas en las islas Isabela y San Cristóbal, se continuará usando la misma metodología.