

INFORME DE ARRANQUE

Título del proyecto:	<i>Logros y limitaciones en el proceso de concertación de la Asociación Para el Uso Sostenible de la Tola, en Arequipa, PERU.</i>	
Número del proyecto:	P175	
Nombre del investigador responsable:	Jose G. Peña Davila	
Nombre de la institución	CAPRODA	
País:	Peru	
Fecha de recepción de adelanto de la donación:	03/02/2003	
Fecha de preparación del informe:	05/03/2003	
Actividades previstas durante el período (primer semestre):	<p>1. Definición del contexto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar un breve diagnóstico ecogeográfico, socio-económico y cultural del ámbito donde se desarrolló el proyecto. - Explicar los procesos del medio ambiente y los recursos naturales, así como los procesos sociales, económicos y culturales en el ámbito, sobre los que influyó el proceso de concertación. - Determinar las políticas del Estado que tienen incidencia en la dinámica de la Región, en relación al proceso de concertación. <p>2. Acopiar y ordenar los registros de las experiencias</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinar con INRENA, PRONAMACHCS, Araucaria, CAPRODA y la Universidad Nacional de San Agustín, para acopiar los registros de las experiencias: planillas, informes, metodologías, documentos, fotografías, etc. - Ordenar y analizar la información recolectada. - Determinar los vacíos importantes y temas críticos que requieran atención especial en las siguientes fases. <p>3. Reconstruir la historia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar agenda de Taller de trabajo. - Notificar y comprometer la asistencia de los actores y agentes del proceso de concertación: productores, extractores-transportistas, usuarios y técnicos de las instituciones participantes. - Preparar Taller de trabajo, según coordinaciones con los participantes. - Realizar Taller de reconstrucción de la historia, prestando atención a los vacíos importantes y temas críticos determinados en la fase anterior. 	
Actividades iniciadas durante el período (al 05 marzo 2003) :	<p>1. Definición del contexto</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaborar breve diagnostico.</i> Hemos caracterizado la zona donde se realizo el proceso de concertacion. Tarea finalizada, se elaboro documento. - <i>Explicar procesos medio ambiente.</i> Hemos analizado la influencia del proceso sobre la gestion de los recursos naturales y medio ambiente en la zona. Tarea finalizada, se elaboro documento. 	

	<p>- <i>Determinar políticas del Estado con incidencia en el proceso de concertación.</i> La política del Estado es confusa, con superposición de competencias sectoriales y falta de definición en aspectos claves. Se continúa recolectando y procesando información al respecto. Tarea en proceso, completada en 80%.</p> <p>2. Acopiar y ordenar los registros de las experiencias</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Coordinar con actores para acopiar registros de la experiencia.</i> Nos hemos contactado con los actores, quienes nos han proporcionado listas, planillas, CDs, disquettes, etc. con registros del proceso de concertación. Nos falta aún ubicar 03 actores que se encuentran en la zona de Selva, 01 ha retornado a España. Tarea en proceso, completada en 85%. - <i>Ordenar y analizar la información recolectada.</i> Estamos ordenando la información recibida, que servirá como insumo para el Taller de reconstrucción de la experiencia. Tarea en proceso, completada en 40%.
<p>Problemas encontrados y soluciones propuestas:</p>	<p>1. Algunos actores (sobre todo de las instituciones técnicas) no se encuentran ya en el área de trabajo, debido a que han viajado a otros lugares o han sido cesados en las instituciones. <i>La solución ha sido contactar con ellos e invitarlos a que colaboren en la sistematización, habiendo recibido su apoyo; sin embargo nos falta contactar con 03 personas.</i></p> <p>2. Algunas instituciones participantes, debido al cambio de directivos, han perdido registros. <i>La solución ha sido coordinar para ayudarles en la búsqueda, pero aun así no hemos encontrado algunos documentos y hemos tenido que recurrir a la memoria de las personas y al cruce de información para tratar de determinar los datos faltantes.</i></p> <p>3. En el desarrollo del proyecto, se han encontrado celos profesionales de algunas instituciones estatales, que parecen ver en el proyecto una amenaza a sus ámbitos de trabajo (profesionales que no participaron en el proceso de concertación). <i>Hemos tratado de conversar con dichos profesionales, pero no lo hemos logrado aun. Creemos que es muy importante conversar con ellos, para explicarles claramente nuestros objetivos y evitar que ellos vayan a influenciar negativamente sobre algunos usuarios que participaron en el proceso de concertación.</i></p>
<p>Observaciones:</p>	<p>Si bien el desembolso se recibió a inicios de febrero, el proyecto se inició en enero, sufriendo lentitud debido a la falta de recursos. Estamos avanzando más rápido de lo planeado, pero no descuidamos la calidad del trabajo.</p>