

**CONFLICTO Y COLABORACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN
AMERICA LATINA Y CARIBE
CyC
INFORME DE ARRANQUE**

Título del proyecto:	Gestión Ambiental y Manejo de Conflictos Socioambientales en torno a la actividad de Empresas Petroleras en Territorios Indígenas. Estudio de Caso Construcción del Gasoducto Yacuiba Río Grande (GASYRG) en Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Guaraní y Weenhayek	
Número del proyecto:	P182	
Nombre del investigador responsable:	Mirna Liz Inturias Canedo y Miguel Angel Aragón Burgos	
Nombre de la institución	CIDOB	
País:	Bolivia	
Fecha de recepción de adelanto de la donación:	13/02/2003	
Fecha de preparación del informe:	06/03/2003	
Actividades previstas durante el período:	<ul style="list-style-type: none"> a. Ajustes al perfil de investigación b. Consolidación del equipo de investigación c. Coordinación los actores sociales d. Administración de los fondos del proyecto e. Redacción del estado de la cuestión f. Planificación de actividades segundo trimestre 	
Actividades iniciadas durante el período:	Se dio inicio a todas las actividades previstas, excepto la actividad f.	
Problemas encontrados y soluciones propuestas:	<ul style="list-style-type: none"> a. <u>Retraso en la recepción del primer desembolso:</u> <i>Ante esta situación se realizaron gastos con fondos propios a cuenta del proyecto.</i> b. <u>Cambio de directiva de primer nivel de los Guaraní y Weenhayek:</u> <i>Se realiza reuniones con nuevos dirigentes donde se les informa y se obtiene su aceptación de participar en el proyecto.</i> 	

	<p>c. <u>Problemas internos entre dirigentes de segundo nivel del pueblo Guaraní por los resultados de la primera fase de negociación con la empresa petrolera:</u> <i>CIDOB y los dirigentes de primer nivel del pueblo Guaraní están realizando reuniones entre estas dirigencias para lograr la unidad y de esta manera iniciar la segunda fase de negociación con la empresa petrolera.</i></p> <p>d. <u>El último cambio del poder ejecutivo del gobierno boliviano dificulta la coordinación con las autoridades responsables de temas indígenas y de hidrocarburos:</u> <i>Restablecimiento de la coordinación cuando se ratifiquen a los responsables o inicio de coordinación con nuevas autoridades.</i></p>
Observaciones:	