

**CONFLICTO Y COLABORACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES  
EN AMERICA LATINA Y CARIBE  
CyC  
INFORME DE ARRANQUE**

<b>Título del proyecto:</b>	Humedales del Santa Lucía y su entorno. Los desafíos de la gestión de un área con valores naturales, productivos y culturales en el corazón metropolitano de Montevideo, Uruguay.	
<b>Número del proyecto:</b>	P-161.	
<b>Nombre del investigador responsable:</b>	Guillermo Scarlato.	
<b>Nombre de la institución</b>	CIEDUR.	
<b>País:</b>	Uruguay.	
<b>Fecha de recepción de adelanto de la donación:</b>	30 enero 2003.	
<b>Fecha de preparación del informe:</b>	28 marzo 2003.	
<b>Actividades previstas durante el período:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Entrevistas y reuniones iniciales.</li> <li>2) Revisión de bibliografía (inicio).</li> <li>3) Recopilación y ordenamiento de documentos de gestión (inicio).</li> <li>4) Intercambio con otros investigadores CyC (inicio).</li> <li>5) Elaboración de documento síntesis.</li> <li>6) Inicio del acompañamiento de la actuación de la CAHSL.</li> </ol>	
<b>Actividades iniciadas durante el período:</b>	<p>Se cumplió con las seis actividades previstas (ver ítem anterior) con los siguientes resultados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Entrevistas con los principales actores vinculados a la gestión municipal del área. Taller inicial de identificación primaria de conflictos, actores y acuerdos de coordinación. Memoria en elaboración.</li> <li>2) Bibliografía identificada (parcial). Inicio de estudio de la misma.</li> <li>3) Sistematización de toda la información generada por la CAHSL y otras relacionadas. Archivo ordenado en papel y en base digital.</li> <li>4) Intercambios primarios hacia talleres subregionales. Envío y recepción de documentos de interés recíproco.</li> <li>5) Documento síntesis con la propuesta metodológica ajustada.</li> <li>6) Varias reuniones con la CAHSL. Se acordó iniciar el acompañamiento propiamente dicho a partir de abril 2003.</li> </ol> <p>Otras actividades y productos en el período: ponencia en Seminario sobre Patrimonio Cultural; publicación de artículo de prensa (Diario El País, Suplemento Agropecuario).</p>	
<b>Problemas encontrados y soluciones propuestas:</b>	<p>La superposición de actores en el área (a fines de 2002 se inicia un proyecto municipal con recursos externos para obra física y algunas acciones sociales en el pueblo de Santiago Vázquez y alrededores, abarcando sectores del humedal y zonas agrícolas) genera potenciales conflictos y dificultades de coordinación. Se propone (e inicia) un trabajo más intenso en coordinación y acuerdos de trabajo para evitar duplicaciones, posibles contradicciones y potenciar sinergias.</p>	
<b>Observaciones:</b>	<p>Ajustes del equipo de proyecto: incorporación del Ing. Agrón. Alfredo Blum; adecuaciones menores de cronograma para asegurar la presencia del Soc. Alain Santandreu en momentos clave (debido a que deberá permanecer en el exterior durante ciertos períodos del año). En general, el inicio de actividades se evalúa positivamente, con buena recepción por parte de los principales actores con quienes se ha establecido contacto.</p>	