

**CONFLICTO Y COLABORACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES  
EN AMERICA LATINA Y CARIBE**

**CyC**

**INFORME DE ARRANQUE**

<b>Título del proyecto:</b>	“Entre el discurso global de ‘Reserva de biosfera’ y la realidad local de los pescadores: una aproximación práctica en el caso de la isla de Providencia y Santa Catalina”.	
<b>Número del proyecto:</b>	P-194	
<b>Nombre del investigador responsable:</b>	Julia Gorricho	
<b>Nombre de la institución</b>	Old Providence and Santa Catalina fishing and farming Cooperative Enterprise	
<b>País:</b>	Colombia	
<b>Fecha de recepción de adelanto de la donación:</b>	20 de Febrero de 2003	
<b>Fecha de preparación del informe:</b>	20 de Marzo 2003	
<b>Actividades previstas durante el período:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión fuentes bibliográficas Bogotá</li> <li>• Ubicación investigadoras en las islas.</li> <li>• Preparación trabajo de campo, diseño y prueba de instrumentos de investigación.</li> <li>• Reuniones de trabajo con miembros del equipo ejecutor.</li> </ul>	
<b>Actividades iniciadas durante el período:</b>	<p>Revisión bibliográfica en Bogotá sobre temas de pesca, legislación y manejos de conflictos.                      Programación del trabajo con el asesor del proyecto.                      Ubicación de las investigadoras en las islas.                      Elaboración del plan de trabajo con el equipo ejecutor.                      Inicio de la recopilación básica del “mapa de pesca de las islas”. 1° Etapa.                      Convocatoria de las instituciones y los pescadores para el taller introductorio, que se desarrollará el 27 de marzo.                      Diseño y programación logística del Taller introductorio.                      Coordinación de las salidas del equipo ejecutor con diferentes embarcaciones alrededor de todos los sectores de la isla.                      Reuniones con otros proyectos de la Cooperativa para aunar esfuerzos en temas similares.                      Asistencia a reuniones con los pescadores miembros de la Cooperativa.</p>	
<b>Problemas encontrados y soluciones propuestas:</b>	El Desembolso inicial se recibió un mes y medio más tarde de lo previsto. El Inicio formal de las actividades fue el 24 de febrero, lo que implicó un cambio general del cronograma.	
<b>Observaciones:</b>	Procurar hacer los siguientes desembolsos de forma que no detengan los procesos de los proyectos.	