

## INFORME DE ARRANQUE

### SISTEMATIZACIÓN, ADAPTACIÓN DEL MODELO PARTICIPATIVO Y PROVISIÓN DE INDICADORES EN LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PARTICIPATIVO DE LA RESERVA MARINA DE LAS ISLAS GALÁPAGOS, ECUADOR

NÚMERO DEL PROYECTO: P198

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Ing. Carlos Zapata

INSTITUCIÓN EJECUTORA: FUNDAR Galápagos

PAÍS: Ecuador

FECHA DE RECEPCIÓN DE ADELANTO DE LA DONACIÓN: 3 de Febrero 2003

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO:

2 de Enero 2003

FECHA DE PREPARACIÓN DEL INFORME:

21 de Febrero 2003

#### ACTIVIDADES PREVISTAS DURANTE EL PERÍODO:

Las actividades previstas para el período enero-febrero 2003 fueron:

##### Fase de preparación:

- Reuniones de organización
- Contratación de profesionales

##### Fase de compilación y generación de información:

- Revisión bibliografía/fuentes secundarias
- Entrevistas estructuradas y grupos focales
- Primer Taller de generación de información

#### ACTIVIDADES INICIADAS DURANTE EL PERÍODO:

Las actividades realizadas en el período enero-febrero 2003 fueron:

##### Fase de preparación:

- Contratación de Sergio Larrea para realizar investigación.
- Acuerdo de un cronograma detallado de actividades.
- Tres reuniones de coordinación con el consejo de administración de la Cooperativa de Pesca de Santa Cruz.
- Firma de convenio de colaboración con cooperativa de pesca COPROPAG. Se acuerda la asesoría para la formulación de un Plan Estratégico de la cooperativa en el marco de la Sistematización del Manejo de la Reserva Marina.

##### Fase de compilación y generación de información:

- Revisión de la principal literatura existente: marco legal, plan de manejo de la Reserva Marina de Galápagos, Actas del Grupo Núcleo, Actas de la Junta de Manejo Participativo, Actas de Autoridad Interinstitucional de Manejo y artículos relevantes.
- Formulación de un marco de análisis.
- Diseño de herramientas de recolección de información: entrevistas semi-estructuradas, metodología de talleres y grupos focales.
- Dos talleres con pescadores para analizar los problemas en la Reserva Marina.
- Entrevistas a informantes claves: exgerente del INGALA, exdirector de Parque Nacional Galápagos, director Fundación Charles Darwin, Alcalde de Santa Cruz, Representante del Sector Turístico y Facilitador de la Junta de Manejo Participativo.

#### PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS:

La sistematización se cumple de acuerdo a lo planificado. Sin embargo se debe tomar en cuenta los cambios políticos que ocurren con el nuevo gobierno. Las principales autoridades de Galápagos son nuevas tales como el Director del Parque Nacional Galápagos, el Gerente del INGALA y el Gobernador. Por otra parte, el Sector Pesquero se prepara para la apertura de la pesca del pepino de mar que normalmente conlleva conflictos con la autoridad encargada de la protección y genera una "fiebre de oro". Estos acontecimientos enriquecerán la sistematización porque evidenciarán debilidades y fortalezas del manejo participativo.

#### OBSERVACIONES:

Se incluyó como parte del proyecto CyC la elaboración del Plan Estratégico para la cooperativa pesquera. Esto es una oportunidad que beneficia en el corto plazo a la cooperativa y la estimula a participar activamente de la investigación.