

**CONFLICTO Y COLABORACION EN EL MANEJO DE RECURSOS
NATURALES EN AMERICA LATINA Y CARIBE
CyC**

INFORME DE ARRANQUE

Título del proyecto:	INSTITUCIONES CAMPESINAS DE GESTION DE RECURSOS NATURALES DE ACCESO COLECTIVO: LA GESTION DE LOS ESPACIOS DE PASTOREO POR LA GANADERIA DE TRASHUMANCIA EN EL MUNICIPIO DE CERCADO, TARIJA	
Número del proyecto:	P-160	
Nombre del investigador responsable:	Carlos Vacaflores	
Nombre de la institución:	COMUNIDAD DE ESTUDIOS JAINA	
País:	BOLIVIA	
Fecha de recepción de adelanto de la donación:	28 de Febrero	
Fecha de preparación del informe:	7 de Abril, 2003	
Actividades previstas durante el periodo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operativización del proyecto 2. Fortalecimiento del marco conceptual 3. Fortalecimiento del diseño metodológico 4. Diseño de la estrategia metodológica de planificación participativa 5. Sistematización de la investigación-acción participativa 6. Elaboración de informes 	
Actividades iniciadas durante el periodo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha adelantado en la operativización del proyecto, pero falta definir una estrategia a mayor detalle en los diferentes componentes. 2. Se ha realizado una identificación de material bibliográfico disponible para la investigación. 3. Idem a 1 4. Se ha elaborado una propuesta metodológica para discutir con la organización campesina AGAVAT; y se ha elaborado con la organización campesina una propuesta metodológica para la planificación participativa de un estudio de caso (Sama). 5. Se ha iniciado la investigación y sistematización del estudio de caso "Reserva de Sama". 6. Se ha hecho el primer informe 	
Problemas encontrados y soluciones propuestas:	<p>La organización campesina ha solicitado un apoyo inmediato en la elaboración de una propuesta de co-administración de la reserva de Sama, lo que nos obliga a empezar nuestro trabajo por este estudio de caso en específico.</p> <p>A partir de esta experiencia se pretende abordar la planificación participativa de todo el territorio a partir del mes de Abril.</p>	
Observaciones:	El desembolso se retardó en un mes aproximadamente, lo que nos retrasó el inicio del proyecto en ese tiempo.	