

**CONFLICTO Y COLABORACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
CyC**

INFORME DE ARRANQUE

Título del Proyecto:	El diálogo intercultural para la construcción pacífica de procesos de conservación. El Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi. Caquetá – Colombia.
-----------------------------	--

Número del proyecto:	P174
Nombre del investigador responsable	Martha Cecilia Rosero Peña
Nombre de la institución	Instituto de Etnobiología
País:	Colombia
Fecha de recepción de adelanto de la donación:	Febrero 28 de 2003
Fecha preparación del informe:	Marzo 11 de 2003

Actividades previstas durante el período:	<p>a) Ajustar y acordar con el Equipo del Instituto de Etnobiología la ejecución del proyecto (planeación)</p> <p>b) Recolección y organización de información de primera y segunda mano sobre la constitución del Parque</p> <p>c) Primera reunión con Equipos Interculturales para desarrollar el primer ejercicio de sistematización del proceso de constitución del Parque</p> <p>d) Participación en reuniones sobre el Plan de Manejo compartido del Parque Indiwasi</p> <p>e) Acercamiento a las instituciones que participaron en la constitución del Parque</p>
--	---

Actividades iniciadas durante el período	Actividades a, b, d y e
---	-------------------------

<p>Problemas encontrados y soluciones propuestas</p> <p>1) Problemas de salud de la investigadora principal que obligaron al Cambio general del cronograma. <i>Otros integrantes del Instituto encargados de adelantar las actividades administrativas del proyecto durante enero y febrero. Soluciones según las actividades previstas: a) Desarrollo de reuniones con personal del Instituto para discutir el Proyecto CyC última semana de febrero. Planeación específica de CyC con todo el Equipo del Instituto en marzo 03. b) se inicia en marzo. c) Actividad a desarrollarse en abril 03. Ajustar cronograma de CyC a cronograma de los otros proyectos ejecutados por la institución y los indígenas. d) Presentación del proyecto CyC en “Congreso Territorial para la Administración Intercultural del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi (Florencia Caquetá marzo 24 a 28 de 2003)” y establecer acuerdos sobre la articulación y contribución de CyC a este dinámica. e) Acercamiento en Congreso Territorial a las dos instituciones encargadas de la administración del Parque: Institución Indígena: Tandachiridu Inganokuna, Institución no indígena: Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.</i></p> <p>2) Desembolso inicial aplazado y retraso de la entidad bancaria para hacerlo efectivo <i>Cambio general del cronograma, inicio de actividades última semana de febrero. Instituto cubre gastos generales de funcionamiento del proyecto.</i></p> <p>Observaciones: A pesar de los retraso, el Proyecto CyC se ha incorporado administrativa y contablemente al Proyecto Institucional del Instituto de Etnobiología y se ha presentado a dos actores clave en la investigación programándose actividades.</p>
