

**CONFLICTO Y COLABORACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN AMERICA
LATINA Y CARIBE**
CyC

INFORME DE AVANCE

Título del proyecto:	INSTITUCIONES CAMPESINAS DE GESTION DE RECURSOS NATURALES DE ACCESO COLECTIVO: LA GESTION DE LOS ESPACIOS DE PASTOREO POR LA GANADERIA DE TRASHUMANCIA EN EL MUNICIPIO DE CERCADO, TARIJA	
Número del proyecto:	P-160	
Nombre del investigador responsable:	Carlos Vacaflares	
Nombre de la institución:	COMUNIDAD DE ESTUDIOS JAINA	
País:	BOLIVIA	
Fecha de recepción de adelanto de la donación:	28 de Febrero, 2003	
Fecha de preparación del informe:	8 de Agosto, 2003	
Actividades previstas durante el periodo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operativización del proyecto 2. Fortalecimiento del marco conceptual 3. Fortalecimiento del diseño metodológico 4. Análisis del proceso histórico de consolidación del arreglo institucional del sistema de trashumancia. 5. Análisis del impacto del arreglo institucional en el sistema de recursos, calidad de vida y relaciones de poder. 6. Diseño de la estrategia metodológica de planificación participativa 7. Desarrollo del proceso de planificación participativa 8. Espacios de diálogo y propositivo entre la organización ganadera y el municipio 9. Sistematización de la investigación-acción participativa 10. Elaboración de material de difusión 11. Elaboración de informes 	
Actividades iniciadas durante el periodo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se tiene una operativización estratégica de la ejecución del proyecto. 2. Se ha realizado una identificación de material bibliográfico disponible para la investigación. Se está desarrollando el marco conceptual en base a las variables identificadas en la estrategia metodológica. 3. Se ha identificado las variables y la estrategia metodológica de ejecución de las líneas del proyecto. 4. Se ha hecho entrevistas y aplicado técnicas de análisis de la historia de la AGAVAT, y se tiene un avance de este análisis. 5. Ya se tiene el diseño metodológico y se ha coordinado con la gente con la que se trabajará los estudios de caso. Ya se ha avanzado en la elaboración del marco conceptual, se han hecho los trabajos de campo, faltando solo algunos talleres finales. 6. Se tiene el diseño de la estrategia metodológica consensuada y en plena ejecución. 7. Se está desarrollando la planificación participativa, habiéndose realizado los talleres de diagnóstico y planificación de tres zonas del territorio de trashumancia, faltando solo una zona. Falta consolidar esta información en el documento final del Plan de Desarrollo. 8. Se ha realizado un taller de discusión y presentación del proyecto entre la AGAVAT, el municipio y JAINA. Se tiene acordado realizar un taller de análisis con la Central Campesina para acordar la estrategia de organización ganadera en base a la organización sindical campesina. Se ha apoyado a la planificación participativa de la Federación de Campesinos, donde se incluye el tema ganadero, en base a la experiencia de la AGAVAT. 9. Se ha concluido la sistematización del estudio de caso "Reserva de Sama". Se ha concluido la sistematización del estudio de caso "Madera". Se está elaborado la sistematización del estudio de caso "Planificación Participativa". 10. Se ha elaborado tres cartillas (Líneas estratégicas de desarrollo Campesino, Guía de Recopilación de Información, Guía del Facilitador). Se 	

**CONFLICTO Y COLABORACIÓN EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN AMERICA
LATINA Y CARIBE
CyC**

	<p>ha hecho 5 presentaciones en Power Point para presentar los avances del proyecto en diferente lugares. Se ha elaborado 5 documentos de avances de investigación.</p> <p>11. Se ha hecho el primer informe. Se ha hecho el informe de avance.</p>
<p>Problemas encontrados y soluciones propuestas:</p>	<p>La organización campesina ha solicitado un apoyo inmediato en la elaboración de una propuesta de co-administración de la reserva de Sama, lo que nos obliga a empezar nuestro trabajo por este estudio de caso en específico.</p> <p>La necesidad de apoyar a la organización campesina en la elaboración de su Estrategia de Desarrollo Rural nos ha obligado a incorporar un nuevo estudio de caso, y es el referido a la vinculación en la organización ganadera de la estructura sindical y la asociación ganadera, lo cual es una nueva dimensión a la del municipio. Esto ha sido adoptado como una necesidad urgente de solucionar, pues esta relacionado con la cohesión organizativa de los campesinos de la región, y se lo ha estado encarando desde el apoyo a la Federación DE Campesinos, donde pertenece la AGAVAT.</p> <p>El trabajo específico de la evaluación del impacto de la ganadería sobre el sistema de recursos está en suspenso hasta que se organice un viaje con los ganaderos a la zona del monte. Esto se ha dado de esta manera debido a que los ganaderos deben desocuparse de sus labores agrícolas, y han decidido ser parte del equipo “técnico” de evaluación, por lo que la bióloga ampliará su plazo de trabajo.</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>El apoyo al proceso de planificación de la Federación de Campesinos a diluido un poco el trabajo con la AGAVAT durante el mes de Junio y parte de Julio, sin embargo, el ritmo de trabajo específico con la AGAVAT ya ha sido retomado con el inicio del proceso de planificación participativa de la AGAVAT, que al momento está casi concluido.</p>