



“El manejo conjunto como un instrumento de manejo alternativo de conflictos”.

Plan Operativo del proyecto: Octubre-Mayo 2003.

Objetivo general:

Analizar el manejo conjunto de recursos naturales como un instrumento de transformación de conflictos socioambientales en áreas silvestres protegidas.

Objetivos específicos:

1. Analizar las etapas y herramientas utilizadas en los proceso de manejo conjunto, aplicables en la transformación pacífica de situaciones conflictivas.
2. Analizar las formas en que el manejo conjunto como instrumento para el manejo alternativo de conflictos contribuye a la incorporación del enfoque de género, la distribución equitativa de los roles sociales y el poder (mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, niños).
3. Elaboración de una estrategia de comunicación y divulgación de las fortalezas del manejo conjunto en la resolución de conflictos y en la gestión participativa de áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

1. Crear las condiciones adecuadas para el desarrollo del proyecto de investigación.

Actividad	Objetivos	Metodología	Tiempo	Avance	Pendientes
Análisis de la inserción del presente proyecto dentro del proceso de Ballena.	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer la vinculación entre el proyecto de investigación y el proceso local. - Lograr el reconocimiento del valor de la sistematización en un proceso de manejo colaborativo del PNMB. 	Reunión de trabajo del CAT ¹ .	2 Quincena de enero.		
Consentimiento informado Previo	<ul style="list-style-type: none"> - Obtener el consentimiento por parte de los actores locales más relevantes sobre la ejecución del proyecto de investigación. - Definición de la contraparte local: interlocutor legítimo. - Identificar los principios para el Código Etico. - Análisis de fortalezas-debilidades, lecciones aprendidas: “Estado del Arte del proceso de comanejo”. - Plan de Trabajo consensuado 	<p>3 Reuniones con el Comité de Comanejo.</p> <p>Reunión con los tomadores de decisión MINAE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministro • SINAC: Raúl Solórzano, Zayda Trejos y Gustavo Induni. • ACOSA: Comité Técnico. 	<p>9 febrero 2003</p> <p>24 marzo 2003</p> <p>30 abril 2003</p>	<p>El PIC ha tomado más tiempo y atención del esperado. 1 reunión de presentación, 2 reunión de análisis, propuestas y contrapropuestas, 3 definición de actividades y responsables.</p>	<p>Convocar a reunión del 30 de abril del Comité de Comanejo.</p> <p>Solicitud de reunión con el Alcalde: Gabriel Villachica.</p> <p>Solicitud de audiencia con el Concejo Municipal.</p> <p>Solicitud reuniones MINAE.</p>

¹ CAT: Consejo Asesor Técnico, son los grupos de apoyo interdisciplinario que se constituyen en Coope Sol i Dar R.L. para acompañar la ejecución de un proyecto brindando su asesoría.

2. Fortalecimiento del Comité de Comanejo del PNMB y sus actores locales.

Actividad	Objetivos	Metodología	Tiempo	Avance	Pendientes
Análisis continuo de los actores que participan en el modelo de comanejo del PNMB.	Fortalecimiento de capacidades locales.	Propiciar la apertura de espacios de reencuentro del Comité de Comanejo.	Semana del 6 al 10 de octubre.	Solicitud de acompañamiento a Coope Sol i Dar R.L. por parte de ACOSA. Insumos sobre la visión de desarrollo en el PNMB y su zona de amortiguamiento: información de la Municipalidad, JAICA y acompañamiento Sol i Dar 2002.	Taller para la segunda semana de noviembre. Definición del papel de Coope Sol i Dar R.L. y sus funciones en el proceso de comanejo por parte de los participantes en el comité de comanejo.
Preparación de un Plan de Trabajo del Comité de Comanejo a mediano plazo sobre el PNMB y su zona de amortiguamiento.	Fortalecimiento del proceso de comanejo en el PNMB.	Acompañamiento del proceso al Comité de Comanejo (convocatoria, apoyo de reuniones y talleres, generación y divulgación de la información).	Noviembre-Diciembre	Definición para una reunión de planificación del Comité de Comanejo.	Preparación del diseño metodológico y definición del facilitador. Elaboración de materiales de

<p>Fortalecimiento de las alianzas entre las diferentes organizaciones de la zona (Municipalidad, ONG'S, ADI y ACOSA)</p> <p>Capacitación a ASOPARQUE y otros actores locales para promover su potencial como agente catalizador del trabajo de los diferentes actores en función de un proceso de manejo conjunto.</p>	<p>Fortalecer una visión común para la conservación y el desarrollo del PNMB y su zona de amortiguamiento.</p> <p>Fortalecimiento de ASOPARQUE y otros actores locales como organización local que permite la participación y la transparencia.</p>	<p>Apertura de espacios para la discusión sobre el desarrollo en el PNMB y su zona de amortiguamiento con participación de los actores locales.</p> <p>Capacitación</p>	<p>Noviembre-Abril 2004</p> <p>Marzo-abril</p>	<p>visión de desarrollo en el PNMB y su zona de amortiguamiento: información de la Municipalidad, JAICA y acompañamiento Sol i Dar 2002.</p>	<p>materiales de divulgación que apoyen la comprensión a nivel local de la información necesaria para el manejo conjunto del PNMB, los recursos naturales y la zona de amortiguamiento (Plan Regulador, concepto de comanejo, arrecifes de coral)</p> <p>Identificación de los actores locales a apoyar en este campo.</p> <p>Análisis y definición del contenido de la capacitación.</p>
---	---	---	--	--	---

3. Apertura de espacios para el fortalecimiento de capacidades locales en el proceso de manejo de conflictos para una gestión compartida.

Actividad	Objetivos	Metodología	Tiempo	Avance	Pendientes
Sistematización de la experiencia de trabajo con comunidades locales: herramientas e instrumentos sobre la participación y el poder.	Fortalecimiento de capacidades locales.	Identificación de los ejes de trabajo para la sistematización.	Junio 2003	Análisis, identificación y definición de la estructura de contenido.	
		Espacios de análisis y reflexión sobre las experiencias.	Junio-diciembre 2003.	Elaboración de primeros borradores.	
		Edición, diagramación y publicación	Febrero-abril 2004		
		Divulgación de resultados: Mesa de discusión: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zona Norte, ▪ Sarapiquí ▪ Zona Sur ▪ El Caribe 	Mayo-junio 2004		

4. Sistematización del proceso de manejo conjunto como una experiencia de resolución de conflictos desde las comunidades y su difusión.

Actividad	Objetivos	Metodología	Tiempo	Avances	Pendientes
Análisis conceptual sobre manejo conjunto y resolución de conflictos (Separata).	Apropiación de las lecciones aprendidas sobre manejo conjunto.	Sistematización de los intercambios sur-sur. Diseño, ejecución y ayuda memoria del intercambio de Proyectos CyC afines: Costa Rica agosto.	Junio-agosto 2003 Setiembre-octubre	Intercambio CyC Costa Rica realizado. Primero borrador ayuda memoria.	
Intercambios entre experiencias similares.	Fortalecer procesos locales sobre manejo conjunto y resolución de conflictos.	Diseño, ejecución y ayuda memoria del intercambio de Proyectos CyC afines: Providencia.	Diciembre.	Invitación de Providencia a Coope Tárcoles. Propuesta de visita de pescadores aledaños al PNMB a Coope Tárcoles (promovido por ASANA)	

<p>Elaboración de materiales educativos y divulgativos.</p>	<p>Promover la divulgación y el acceso a la información existente.</p>	<p>Preparación de materiales que faciliten la discusión del concepto de manejo conjunto y gestión de recursos naturales a niveles locales.</p>	<p>Febrero 2003- mayo 2004.</p>	<p>Publicación Equidad y Areas Protegidas, marzo 2003.</p> <p>Diseño y confección de la tienda sobre manejo conjunto, agosto 2003.</p>	<p>Primer borrador información sobre arrecifes y cambio climático en el PNMB.</p> <p>Solicitud para simplificar la información del Plan Regulador de Uvita y construcción participativa de la zonificación del PNMB.</p>
---	--	--	---------------------------------	--	--